


Planning 2018

Activité	Début	Fin
Atelier 1 : ENJEUX		
 Etude des ressources	09/01/2018	19/01/2018
 Classe virtuelle de mise en route	15/01/2018	
 Rédiger le pitch du projet	09/01/2018	19/01/2018
 Classe virtuelle de synthèse et de correction	29/01/2018	
Atelier 2 : ANALYSE		
 Etude des ressources	20/01/2018	02/02/2018
 Analyse du cahier des charges	20/01/2018	02/02/2018
 Classe virtuelle de synthèse et de correction	12/02/2018	
 Regroupement	02 et 03 février 2018	
Atelier 3 : DESIGN		
 Etude des ressources	04/02/2018	09/03/2018
 Dossier de conception générale	04/02/2018	16/02/2018
 Classe virtuelle de synthèse et de correction	26/02/2018	
 Conception séquence détaillée	17/02/2018	09/03/2018
 Classe virtuelle de synthèse et de correction	19/03/2018	
Atelier 4 : REALISATION		
 Etude des ressources	10/03/2018	13/04/2018
 Classe virtuelle intermédiaire	03/04/2018	
 Réalisation d'une séquence détaillée mis en ligne sur la plate-forme	10/03/2018	13/04/2018
 Classe virtuelle de synthèse et de correction	30/04/2018	
Atelier 5 : DIFFUSION		
 Etude des ressources	14/04/2018	11/05/2018
 Plan de déploiement	14/04/2018	11/05/2018
 Classe virtuelle de synthèse et de correction	21/05/2018	
Atelier 6 : EVALUATION		
 Etude des ressources	12/05/2018	01/06/2018
 Plan d'évaluation	12/05/2018	01/06/2018
 Classe virtuelle de synthèse et de correction	12/06/2018	
Atelier 7 : SYNTHESE		
 Etude des ressources	02/06/2018	22/06/2018
 Making-of du projet	02/06/2018	22/06/2018
 Classe virtuelle de synthèse et de correction	02/07/2018	