

























DU Digital Learning Designer

Option Santé

Planning Saison 1 - Version 2

Activité	Début	Fin
Atelier 1 : ENJEUX		
 Etude des ressources	28/01/2019	08/02/2019
 Classe virtuelle de mise en route (21h-22h30)	05/02/2018	
 Rédiger le pitch du projet (<i>individuel</i>)	28/01/2019	08/02/2019
 Classe virtuelle de synthèse et de correction (21h-22h30)	19/02/2019	
Atelier 2 : ANALYSE		
 Etude des ressources	11/02/2019	11/02/2019
 Analyse du cahier des charges (<i>individuel</i>)	11/02/2019	22/02/2019
 Classe virtuelle de synthèse et de correction (21h-22h30)	05/03/2019	
 Regroupement (10h-18h , 9h-16h30)	15 et 16 février 2019	
Atelier 3 : DESIGN		
 Etude des ressources	25/02/2019	29/03/2019
 Dossier de conception générale (<i>groupe</i>)	25/02/2019	08/03/2019
 Classe virtuelle de synthèse et de correction (21h-22h30)	19/03/2019	
 Conception séquence détaillée (<i>groupe</i>)	11/03/2019	29/03/2019
 Classe virtuelle de synthèse et de correction (21h-22h30)	09/04/2019	
Atelier 4 : REALISATION		
 Etude des ressources	01/04/2019	03/05/2019
 Classe virtuelle intermédiaire (21h-22h30)	17/04/2019	
 Réalisation d'une séquence détaillée mis en ligne sur la plate-forme (<i>individuel</i>)	01/04/2019	03/05/2019
 Classe virtuelle de synthèse et de correction (21h-22h30)	14/05/2019	
Atelier 5 : DIFFUSION		
 Etude des ressources	06/05/2019	24/05/2019
 Plan de déploiement (<i>groupe</i>)	06/05/2019	24/05/2019
 Classe virtuelle de synthèse et de correction (21h-22h30)	04/06/2019	
Atelier 6 : EVALUATION		
 Etude des ressources	27/05/2019	14/06/2019
 Plan d'évaluation (<i>groupe</i>)	27/05/2019	14/06/2019
 Classe virtuelle de synthèse et de correction (21h-22h30)	25/06/2019	
Atelier 7 : SYNTHESE		
 Etude des ressources	15/06/2019	28/06/2019
 Making-of du projet (<i>individuel</i>)	15/06/2019	28/06/2019
 Classe virtuelle de synthèse et de correction (21h-22h30)	09/07/2019	