

Planning parcours l'essentiel saison #01

| Ateliers | Activités | Date |
|--------------------|---|-----------------------------|
| CV #01 | <ul style="list-style-type: none"> ● Classe virtuelle de lancement (21h - 22h30) | 21/04 |
| Atelier #01 | <ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #01 | Sem 01 21/04 au 26/04 |
| Soirée intégration | <ul style="list-style-type: none"> ● Faire connaissance ● Entrer dans la conception | 29/04 (21h - 22h30) |
| Atelier #02 | <ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #02 | Sem 02 26/04 au 02/05 |
| Atelier #03 | <ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #03a | Sem 03 03/05 au 09/05 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● Etude de cas livrable #03b | Sem 04 10/05 au 16/05 |
| CV #02 | <ul style="list-style-type: none"> ● Classe virtuelle remédiation collective (21h-23h) | 10/05 |
| Atelier #04 | <ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #04 | Sem 05,06 17/05 au 30/05 |
| CV #03 | <ul style="list-style-type: none"> ● Classe virtuelle remédiation collective (21h-23h) | 24/05 |
| Atelier #05 | <ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #05 | Sem 07 31/05 au 06/06 |
| Atelier #06 | <ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #06 | Sem 08 07/06 au 13/06 |
| Atelier #07 | <ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Livrable #07 | Sem 09 14/06 au 20/06 |
| CV #04 | <ul style="list-style-type: none"> ● Classe virtuelle de clôture (21h-23h) | 24/06 |

Planning parcours l'essentiel saison #02

| Ateliers | Activités | Date |
|--------------------|---|-----------------------------|
| CV #01 | <ul style="list-style-type: none"> ● Classe virtuelle de lancement (21h - 22h30) | 26/05 |
| Atelier #01 | <ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #01 | Sem 01 26/05 au 30/05 |
| Soirée intégration | <ul style="list-style-type: none"> ● Faire connaissance ● Entrer dans la conception | 03/06 (21h - 22h30) |
| Atelier #02 | <ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #02 | Sem 02 31/05 au 06/06 |
| Atelier #03 | <ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #03a | Sem 03 07/06 au 13/06 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● Etude de cas livrable #03b | Sem 04 14/06 au 20/06 |
| CV #02 | <ul style="list-style-type: none"> ● Classe virtuelle remédiation collective (21h-23h) | 14/06 |
| Atelier #04 | <ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #04 | Sem 05,06 21/06 au 04/07 |
| CV #03 | <ul style="list-style-type: none"> ● Classe virtuelle remédiation collective (21h-23h) | 28/06 |
| Atelier #05 | <ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #05 | Sem 07 05/07 au 11/07 |
| Atelier #06 | <ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #06 | Sem 08 12/07 au 18/07 |
| Atelier #07 | <ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Livrable #07 | Sem 09 19/07 au 25/07 |
| CV #04 | <ul style="list-style-type: none"> ● Classe virtuelle de clôture (21h-23h) | 28/07 |

Planning parcours l'essentiel saison #03

| Ateliers | Activités | Date |
|--------------------|---|-----------------------------|
| CV #01 | <ul style="list-style-type: none"> ● Classe virtuelle de lancement (21h - 22h30) | 23/06 |
| Atelier #01 | <ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #01 | Sem 01 23/06 au 27/06 |
| Soirée intégration | <ul style="list-style-type: none"> ● Faire connaissance ● Entrer dans la conception | 01/07 (21h - 22h30) |
| Atelier #02 | <ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #02 | Sem 02 28/06 au 04/07 |
| Atelier #03 | <ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #03a | Sem 03 05/07 au 11/07 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● Etude de cas livrable #03b | Sem 04 12/07 au 18/06 |
| CV #02 | <ul style="list-style-type: none"> ● Classe virtuelle remédiation collective (21h-23h) | 12/07 |
| Atelier #04 | <ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #04 | Sem 05,06 19/07 au 22/08 |
| CV #03 | <ul style="list-style-type: none"> ● Classe virtuelle remédiation collective (21h-23h) | 23/08 |
| Atelier #05 | <ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #05 | Sem 07 23/08 au 29/08 |
| Atelier #06 | <ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #06 | Sem 08 30/08 au 05/09 |
| Atelier #07 | <ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Livrable #07 | Sem 09 06/09 au 12/09 |
| CV #04 | <ul style="list-style-type: none"> ● Classe virtuelle de clôture (21h-23h) | 15/09 |

Planning parcours l'essentiel saison #04

| Ateliers | Activités | Date |
|--------------------|---|-----------------------------|
| CV #01 | <ul style="list-style-type: none"> ● Classe virtuelle de lancement (21h - 22h30) | 22/09 |
| Atelier #01 | <ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #01 | Sem 01 22/09 au 26/06 |
| Soirée intégration | <ul style="list-style-type: none"> ● Faire connaissance ● Entrer dans la conception | 30/09 (21h - 22h30) |
| Atelier #02 | <ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #02 | Sem 02 27/09 au 03/10 |
| Atelier #03 | <ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #03a | Sem 03 04/10 au 10/10 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● Etude de cas livrable #03b | Sem 04 11/10 au 17/10 |
| CV #02 | <ul style="list-style-type: none"> ● Classe virtuelle remédiation collective (21h-23h) | 11/10 |
| Atelier #04 | <ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #04 | Sem 05,06 18/10 au 31/10 |
| CV #03 | <ul style="list-style-type: none"> ● Classe virtuelle remédiation collective (21h-23h) | 01/11 |
| Atelier #05 | <ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #05 | Sem 07 01/11 au 07/11 |
| Atelier #06 | <ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #06 | Sem 08 08/11 au 14/11 |
| Atelier #07 | <ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Livrable #07 | Sem 09 15/11 au 21/11 |
| CV #04 | <ul style="list-style-type: none"> ● Classe virtuelle de clôture (21h-23h) | 24/11 |

Planning parcours l'essentiel saison #05

| Ateliers | Activités | Date |
|--------------------|---|-----------------------------|
| CV #01 | <ul style="list-style-type: none"> ● Classe virtuelle de lancement (21h - 22h30) | 14/10 |
| Atelier #01 | <ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #01 | Sem 01 14/10 au 17/10 |
| Soirée intégration | <ul style="list-style-type: none"> ● Faire connaissance ● Entrer dans la conception | 21/10 (21h - 22h30) |
| Atelier #02 | <ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #02 | Sem 02 18/10 au 24/10 |
| Atelier #03 | <ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #03a | Sem 03 25/10 au 31/10 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● Etude de cas livrable #03b | Sem 04 01/11 au 07/11 |
| CV #02 | <ul style="list-style-type: none"> ● Classe virtuelle remédiation collective (21h-23h) | 02/11 |
| Atelier #04 | <ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #04 | Sem 05,06 08/11 au 21/11 |
| CV #03 | <ul style="list-style-type: none"> ● Classe virtuelle remédiation collective (21h-23h) | 22/11 |
| Atelier #05 | <ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #05 | Sem 07 22/11 au 28/11 |
| Atelier #06 | <ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #06 | Sem 08 29/11 au 05/12 |
| Atelier #07 | <ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Livrable #07 | Sem 09 06/12 au 12/12 |
| CV #04 | <ul style="list-style-type: none"> ● Classe virtuelle de clôture (21h-23h) | 16/12 |

Planning parcours l'essentiel saison #06

| Ateliers | Activités | Date |
|--------------------|---|-----------------------------|
| CV #01 | <ul style="list-style-type: none"> ● Classe virtuelle de lancement (21h - 22h30) | 10/11 |
| Atelier #01 | <ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #01 | Sem 01 10/11 au 14/11 |
| Soirée intégration | <ul style="list-style-type: none"> ● Faire connaissance ● Entrer dans la conception | 18/11 (21h - 22h30) |
| Atelier #02 | <ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #02 | Sem 02 15/11 au 21/11 |
| Atelier #03 | <ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #03a | Sem 03 22/11 au 28/11 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● Etude de cas livrable #03b | Sem 04 29/11 au 05/12 |
| CV #02 | <ul style="list-style-type: none"> ● Classe virtuelle remédiation collective (21h-23h) | 06/12 |
| Atelier #04 | <ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #04 | Sem 05,06 06/12 au 19/12 |
| CV #03 | <ul style="list-style-type: none"> ● Classe virtuelle remédiation collective (21h-23h) | 20/12 |
| Atelier #05 | <ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #05 | Sem 07 20/12 au 02/01 |
| Atelier #06 | <ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #06 | Sem 08 03/01 au 09/01 |
| Atelier #07 | <ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Livrable #07 | Sem 09 10/01 au 16/01 |
| CV #04 | <ul style="list-style-type: none"> ● Classe virtuelle de clôture (21h-23h) | 20/01 |