

Planning parcours l'essentiel saison #07

Ateliers	Activités	Date
CV #01	<ul style="list-style-type: none"> ● Classe virtuelle de lancement (21h - 22h30) 	10/02
Atelier #01	<ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #01 	07/02 au 16/02
Soirée intégration	<ul style="list-style-type: none"> ● Faire connaissance ● Entrer dans la conception 	17/02 (21h - 22h30)
Atelier #02	<ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #02 	17/02 au 23/02
Atelier #03	<ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #03a 	23/02 au 02/03
	<ul style="list-style-type: none"> ● Etude de cas livrable #03b 	03/03 au 09/03
CV #02	<ul style="list-style-type: none"> ● Classe virtuelle remédiation collective (21h-23h) 	03/03
Atelier #04	<ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #04 	Sem 05,06 10/03 au 24/03
CV #03	<ul style="list-style-type: none"> ● Classe virtuelle remédiation collective (21h-23h) 	24/03
Atelier #05	<ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #05 	Sem 07 25/03 au 30/03
Atelier #06	<ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #06 	Sem 08 31/03 au 06/04
Atelier #07	<ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Livrable #07 	Sem 09 06/04 au 14/04
CV #04	<ul style="list-style-type: none"> ● Classe virtuelle de clôture (21h-23h) 	14/04

Planning parcours l'essentiel saison #08

Ateliers	Activités	Date
CV #01	<ul style="list-style-type: none"> ● Classe virtuelle de lancement (21h - 22h30) 	10/03
Atelier #01	<ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #01 	07/03 au 16/03
Soirée intégration	<ul style="list-style-type: none"> ● Faire connaissance ● Entrer dans la conception 	17/03 (21h - 22h30)
Atelier #02	<ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #02 	17/03 au 23/03
Atelier #03	<ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #03a 	23/03 au 30/03
	<ul style="list-style-type: none"> ● Etude de cas livrable #03b 	31/03 au 06/04
CV #02	<ul style="list-style-type: none"> ● Classe virtuelle remédiation collective (21h-23h) 	31/03
Atelier #04	<ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #04 	07/04 au 21/04
CV #03	<ul style="list-style-type: none"> ● Classe virtuelle remédiation collective (21h-23h) 	21/04
Atelier #05	<ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #05 	21/04 au 26/04
Atelier #06	<ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #06 	27/04 au 04/05
Atelier #07	<ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Livrable #07 	05/05 au 12/05
CV #04	<ul style="list-style-type: none"> ● Classe virtuelle de clôture (21h-23h) 	12/05

Planning parcours l'essentiel saison #09

Ateliers	Activités	Date
CV #01	<ul style="list-style-type: none"> ● Classe virtuelle de lancement (21h - 22h30) 	07/04
Atelier #01	<ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #01 	04/04 au 13/04
Soirée intégration	<ul style="list-style-type: none"> ● Faire connaissance ● Entrer dans la conception 	13/04 (21h - 22h30)
Atelier #02	<ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #02 	14/04 au 20/04
Atelier #03	<ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #03a 	20/04 au 27/04
	<ul style="list-style-type: none"> ● Etude de cas livrable #03b 	27/04 au 04/05
CV #02	<ul style="list-style-type: none"> ● Classe virtuelle remédiation collective (21h-23h) 	28/04
Atelier #04	<ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #04 	05/05 au 19/05
CV #03	<ul style="list-style-type: none"> ● Classe virtuelle remédiation collective (21h-23h) 	19/05
Atelier #05	<ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #05 	20/05 au 25/05
Atelier #06	<ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Etude de cas livrable #06 	26/05 au 01/06
Atelier #07	<ul style="list-style-type: none"> ● Consultation des ressources ● Livrable #07 	02/06 au 09/06
CV #04	<ul style="list-style-type: none"> ● Classe virtuelle de clôture (21h-23h) 	09/06